

План мероприятий (дорожная карта)
МОБУ СОШ с. Верхний Изяк

в 2018-2021 годы федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки российской федерации от 19 декабря 2014 года № 1598, и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 (далее – ФГОС ОВЗ)

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки исполнения	Показатели	Значение показателя
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
1.1.	Разработка и утверждение планов-графиков (сетевых графиков), нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ	Заместитель-директора по УВР Леонтьева Ольга Минильбаевна	Июль-август 2018 года	Наличие/отсутствие планов-графиков (сетевых графиков) реализации ФГОС на 2018-2021 годы	Наличие/отсутствие планов-графиков (сетевых графиков)
1.2	Разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС ОВЗ	Заместитель-директора по УВР Леонтьева Ольга Минильбаевна	2018-2020 годы	Количество разработанных методических рекомендаций	2018 -1 2019 -2 2020 -2 2021 -2
1.3.	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ	Заместитель-директора по УВР Леонтьева Ольга Минильбаевна	Сентябрь-ноябрь 2018 года, 2019 год, 2020 год, 2021 год	Условия для реализации ФГОС ОВЗ	2018 год- 60 % 2019 год- 80 % 2020 год – 90 % 2021 год – 100 %
1.4.	Организация использования в образовательном процессе Федерального реестра примерных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ	Заместитель-директора по УВР Леонтьева Ольга Минильбаевна	Июль-декабрь 2018 года	1. Использование в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ программы Федерального реестра примерных образовательных программ 2. Наличие/отсутствие Республиканского реестра примерных образовательных программ	Наличие
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
2.1	Создание и организация работы рабочих групп по реализации ФГОС ОВЗ	Администрация школы	Июль 2018 года	1.Наличие/отсутствие рабочей группы 2.Наличие/отсутствие плана рабочей группы	1.Наличие рабочей группы 2.Наличие плана работы

					рабочей группы
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ					
3.1.	Проведение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Администрация школы	2018-2021 годы	Доля руководящих и педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку, из общего числа работников, реализующих	